



Nr referencyjny sprawy ZZZ.261.27.2018

Kraków 15.10.2018r.

### INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**Zaprojektowanie, budowa oraz wdrożenie nowej platformy e-commerce oraz wsparcie techniczne dla tej platformy dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.**

**Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 informuję, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż jest ono obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

#### Uzasadnienie:

Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert ustanowił termin realizacji zamówienia. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zaoferował 2 miesięczny termin realizacji. Na etapie uzgadniania harmonogramu, pojawiły się okoliczności, które uniemożliwiają Wykonawcy wywiązanie się z zaoferowanego w złożonej ofercie terminu. Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie przewidział, że podczas realizacji zamówienia, będzie potrzebował:

- 7 dni kalendarzowych na przekazanie przez Zamawiającego materiałów i danych
- 21 dni kalendarzowych na Przekazanie przez Zamawiającego materiałów graficznych
- 14 dni kalendarzowych testy ze strony Zamawiającego
- co najmniej 3 dni kalendarzowe retesty

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak wyżej.

**Małgorzata Karbownik**  
specjalista ds. zamówień publicznych